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Punkt 61: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-6-17
Beslutning

1. Godkendt, dog udseettes sag 65, da den faerdige bygningsgennemgang endnu ikke foreligger.
Afbud fra Niels Erik Christensen



Punkt 62: Bygningsgennemgang pa dagtilbudsomridet i Randers Kommune

28.00.00-G01-58-20
Resume

Et forelabigt samlet overblik over bygningsgennemgangens resultater pa dagtilbudsomradet i Randers
Kommune er udarbejdet af arkitekt Gorm Nielsen til brug for dreftelse i barne- og familieudvalget.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til bgrne- og familieudvalget,

1. at orienteringen om det forelgbige samlede overblik over bygningsgennemgangens resultater pa
dagtilbudsomradet tages til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.
Afbud fra Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling

Berne- og familieudvalget besluttede pa madet den 28. april 2020 (sag nummer 39) at igangseette en
bygningsgennemgang pa dagtilbudsomradet. Arkitekt Gorm Nielsen har, ligesom pa skoleomradet, forestaet
opgaven for Randers Kommune. | den oprindelige tidsplan og jeevnfer budgetstyringslisten var forventningen,
at bygningsgennemgangen kunne veere afsluttet primo 2021, saledes der kunne forelaegges en sag til politisk
beslutning i april 2021. Grundet Covid-19 restriktioner i daginstitutionerne har bygningsgennemgangen primaert
kunne foretages i institutionernes ydertimer, hvor der har veeret et fatal af bern og personale til stede. Derfor er
bygningsgennemgangen foretaget over perioden fra ultimo 2020 til medio 2021 i stedet. Arkitekt Gorm Nielsen
har foretaget bygningsgennemgange i alle daginstitutioner i Randers Kommune. Gorm Nielsen har lavet et
forelgbigt overblik over bygningsgennemgangens samlede resultater, som er beskrevet i et vedhaeftet notat.

Formalet med bygningsgennemgangen
Formalet med bygningsgennemgangen har veeret at tilvejebringe et samlet overblik over, hvilke udfordringer
der matte veere pa Randers Kommunes daginstitutioner, nar der tages afsaet i ansket om at skabe attraktive og
opgraderede miljger for barn og personale. Der er foretaget en bygningsfysisk gennemgang af
daginstitutionerne med henblik pa at kunne fa det nedvendige overblik over, hvorvidt institutionen lever op til
geeldende regler hvad angar areal, rumindhold, toiletforhold, indeklima med mere. Bygningsgennemgangen er
struktureret ud fra fglgende tre overskrifter:
* Analyse og beskrivelse af funktionelle forhold og bygningskapacitet, herunder en vurdering af lokalerne i
forhold til anvendelse, overflader, materialer, lys og tilgeengelighed
» Analyse og beskrivelse af installationer i forhold til brand, tekniske installationer herunder ogsa
ventilation, IT og elinstallationer, samt det akustiske indeklima
« En vurdering af institutionens klimaskaerm, herunder vurdering af udvendige og indvendige
bygningsflader.

| farste omgang har Arkitekt Gorm Nielsen udarbejdet et forelgbigt overblik over bygningsgennemgangens
samlede resultater. Det forelgbige resultat er beskrevet i et vedhaeftet notat.

Efterfalgende vil arkitekt Gorm Nielsen udarbejde detaljerede rapporter for hver enkelt daginstitution. Arbejdet
med disse rapporter forventes afsluttet medio juli 2021, saledes at bgrne- og familieudvalget kan fa forelagt
disse rapporter pa mgdet den 24. august 2021. Rapporterne fremsendes pa mail til udvalgets medlemmer sa
snart de foreligger. Endvidere vil de detaljerede rapporter for hver enkelt daginstitution felge til byradets
budgetarbejde, som bestilt.

Indeklimaundersggelse i daginstitutionerne

Endvidere besluttede bagrne- og familieudvalget pa madet den 19. maj 2020 (sag nummer 54), at der i
forbindelse med bygningsgennemgangen ogsa skulle foretages indeklimaundersggelse i daginstitutionerne.
Undersagelserne foretages i perioden fra ultimo 2020 til medio 2021 af firmaet "Transition". "Transition" har
foretaget en lignende gennemgang af indeklimaet pa skoleomradet i Randers Kommune. Gennemgangen pa
dagtilbudsomradet skal danne grundlag for et overblik over renoveringspotentialer i institutionerne i en



prioriteret reekkefglge. Der er fokus pa en gennemgang i forhold til lyd, lys, luft og temperatur i institutionerne.
Undersagelserne forventes ligeledes klar til behandling i barne- og familieudvalget pa mgdet den 24. august
2021.

Endelig har Enhedslisten gnsket en sag omkring bedre indeklima i Randers Kommunes daginstitutioner.
Byradet besluttede pa madet den 27. april 2020 (sag nummer 116), at Enhedslistens indstilling omkring
indeklimaet genoptages efter den kommende bygningsgennemgang og indeklimaundersggelse pa
dagtilbudsomradet har fundet sted.

Midler til forbedring af indeklimaet i daginstitutionerne

| forbindelse med Randers Kommunes budgetaftale for 2021 blev det besluttet, at der skulle ske en prioritering
af de vaesentligste indsatser, som indeklimaundersggelsen ville give anledning til. Derfor blev der afsat i alt 20
mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. i hver af budgetarene 2021 til 2024 til forbedring af indeklimaet i kommunens
daginstitutioner. Pa baggrund af bygningsgennemgang og indeklimaundersggelsen for alle daginstitutioner i
Randers Kommune vil bgrne- og familieudvalget pa madet den 24. august 2021 fa forelagt en sag med
stillingtagen til, hvordan midlerne skal udmgntes.

Okonomi

Udgiften til selve udarbejdelsen af bygningsgennemgangen ved Arkitektfirmaet Gorm Nielsen var veeret pa
499.995 kr. Gennemgangen af indeklimaet pa institutionerne pa dagtilbudsomradet ved firmaet "Transition" har
en udgift pa 400.000 kr. Begge dele finansieres af de anlaagsmidler pa 1,6 mio. kr. der er afsat pa skole- og
uddannelsesudvalgets budget til bygningsanalyse og bygningsregistreringer 2016.

| forbindelse med Randers Kommunes budgetaftale for 2021 blev det besluttet, at der skulle ske en prioritering
af de veesentligste indsatser, som indeklimaundersggelsen ville give anledning til. Derfor blev der afsat i alt 20
mio. kr. - fordelt med et rammebelgb pa 5 mio. kr. arligt i arene 2021 til 2024 - til forbedring af indeklimaet i
kommunens daginstitutioner. Det anbefales, at barne- og familieudvalget pa madet den 24. august 2021, ud fra
de konkrete anbefalinger fra arkitekt Gorm Nielsen, prioriterer de afsatte midler til de enkelte institutioner pa
dagtilbudsomradet.

Bilag

Bygningsgennemgang daginstitutioner



Punkt 63: Byggeprogram for ny daginstitution i Dagtilbud Midt ved
Vuggestuen Minimax

28.00.00-G01-205-20
Resume

Byggeprogrammet for den kommende om- og udbygning af Vuggestuen Minimax i Dagtilbud Midt ligger klar.
Projektet udsendes i totalentreprise. Der afholdes en totalentreprise konkurrence med fire inviterede
totalentreprise teams pa baggrund af det udarbejdede byggeprogram. Der er afsat 21,5 mio. kr. til byggeriet af
den nye daginstitution ved Vuggestuen Minimax . Tildelingen af projektet til et af de fire teams sker efter
neermere fastsatte kvalitetskriterier, der er udarbejdet til vurdering af forslagets funktionelle og arkitektoniske
kvaliteter. Minimax vil fremover kunne rumme i alt 50 vuggestuebarn og 100 barnehaveborn.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til barne- og familieudvalget

1. at byggeprogrammet og den videre proces for byggeriet af den nye daginstitution i Dagtilbud Midt ved
Vuggestuen Minimax godkendes.

Beslutning

1. Godkendt.
Afbud fra Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling

Vuggestuen Minimax er en eksisterende daginstitution beliggende i Dagtilbud Midt pa adressen Nyvangsvej
25, 8900 Randers C. Institutionen kan pt. rumme op til 50 vuggestuebgrn. Den kommende om- og udbygning
skal opgradere Minimax til fremover at kunne rumme 50 vuggestuebgrn og 100 bgrnehavebgrn. Projektet er
baseret pa at den nuvaerende bygning bibeholdes, og at den nye kapacitet udferes som en til- og udbygning af
den eksisterende institution. Byradet frigav pa mgdet den 7. december 2020 (sag nummer 484)
anlagsmidlerne pa 21,5 mio. kr. til projektet.

Byggeprogrammet

Efter droftelser i det nedsatte byggeudvalg, med blandt andet repraesentanter fra ledelse, medarbejdere og
foraeldre i Dagtilbud Midt, er der nu udarbejdet et udkast til byggeprogram. Den arkitektoniske og psedagogiske
del af byggeprogrammet (del 1) samt den tekniske del af byggeprogrammet (del 2 og 3) er vedhaeftet som
bilag.

Falgende kan fremhaeves fra byggeprogrammet:

» Visionen for daginstitutionen Minimax er at etablere en ny musik- og motorikinstitution med sanselige
leeringsmiljger i bgrnehgjde, hvor bgrnenes leg og kreative undersggelser har bevaegelse og musik som
omdrejningspunkt. Den nye Minimax skal have rammer, der tydeligt afspejler musik- og motorikprofilen,
og som tilgodeser den eestetiske dimension. Der skal veere pirrende overraskelser i arkitekturen, som
stimulerer fantasien

» Leeringsmiljget i dagtilbuddet skal give alle bagrn, herunder de barn som har begraensede erfaringer med
krop, sanser og bevaegelse, mulighed for at deltage i feellesskaber, aktiviteter og legen. Det
paedagogiske personale skal motivere bgrn til at bevaege sig ved at vise glaede ved bevaegelse og
kropslig udfoldelse

« Rammerne inde og ude i Minimax skal vaere medvirkende til at udvikle bgrns lyst til at undersage og
eksperimentere, fordi de oplever tryghed og bliver inspirerede. En forudsaetning for at et barn kan udvikle
kreative og innovative kompetencer er, at barnet faler tryghed og trivsel i institutionen. Barnets fgrste tid i
institutionen skal derfor beere praeg af tryghedsskabende miljger og langsom tilveenning til
institutionslivet. Der gnskes en organisering med grupperum til en vuggestuegruppe og en
barnehavegruppe placeret naer hinanden, og med let adgang til hinanden. Dermed kan overgangen fra
vuggestue til barnehave forega gradvist og trygt for barnet.

Totalentreprise og tildeling

Projektet udsendes i totalentreprise. Der afholdes en totalentreprise konkurrence med fire inviterede
totalentreprise teams pa baggrund af det udarbejdede byggeprogram. Konkurrencen holdes ved at de fire
teams beskriver et forslag til, hvordan der kan tilbygges, sa institutionen far en samlet kapacitet pa 50



vuggestuebgrn og 100 bgrnehavebgrn. Tildelingen af projektet til et af de fire teams sker efter naermere
fastsatte kvalitetskriterier, hvor alle de indkomne forslag ligger under det fastsatte maksimum belgb.
Tildelingen kan udelukkende ske pa baggrund af tildelingskriterier, der er udarbejdet til vurdering af forslagets
funktionelle og arkitektoniske kvaliteter.

Tidsplan for byggeriet

Oprindelig var forventningen, at projektet kunne udsendes i totalentreprise i april 2021, og at der ville vaere frist
for indkomne tilbud ultimo maj 2021. Det har dog ikke vaeret muligt at overholde denne tidsplan, da
inddragelsen af mange interessenter har givet en laengere og kompleks proces, men samtidig har givet mange
gode paedagogiske, arkitektoniske og tekniske inputs til opgaven.

Falgende tidsplan forventes herefter:

18. juni 2021 - Projektet udsendes i totalentreprise

15. september 2021 - Frist for indkomne tilbud

Medio november 2021 - Projektet feerdigprojekteres

Medio november 2021 til februar 2022 - Bryggeri af daginstitutionen
Medio februar 2022 - Indflytning i den nye daginstitution

L[]
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Berne- og familieudvalget vil pa et kommende mgde blive praesenteret for en sag, hvor udvalget skal godkende
valg af projekt, pd baggrund af indstilling fra byggeudvalget. Udvalget foreleegges, i forlaengelse af dette, det
endelige tegningsmateriale til orientering, nar materialet ligger klar.

Okonomi

Der er afsat 21,5 mio. kr. til byggeriet af den nye daginstitution ved Vuggestuen Minimax i Dagtilbud Midt.
Byradet har frigivet anlasegsmidlerne hertil pa deres made den 7. december 2020.

Bilag
Del 1 — Arkitektonisk og padagogisk inspirationsprogram
Del 2 - Teknisk byggeprogram Minimax juni 2021

Del 3 - Teknisk Rumskema Minimax juni 2021



Punkt 64: Procesdesign og organisering af dagtilbudsomradets byggesager

00.01.10-G01-12-19
Resume

Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til procesdesign og organisering af byggesager indenfor
dagtilbudsomradet i Randers Kommune.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til bgrne- og familieudvalget,

1. at forslag til aendring af procesdesign og organisering af byggesager pa dagtilbudsomradet, hvor
dagtilbudschefen er indskrevet i projektgruppen, godkendes.

Beslutning

1. Godkendt.
Afbud fra Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling

Berne- og familieudvalget besluttede pa madet den 28. april 2020 (sag nummer 40) at godkende forslaget til
procesdesign og organisering af byggesager pa dagtilbudsomradet.

Indenfor dagtilbudsomradet er der Igbende byggesager. Byggesager kan fx vaere nybygning af en
daginstitution og sterre til- og ombygning af bestaende institutioner. Det vedtagne procesdesign og
organiseringen beskriver, hvordan en byggesag organiseres og hvilket procesdesign der taenkes i forhold til
byggesager. Herunder hvornar bgrne- og familieudvalget inddrages i processen.

| det seneste ar har forvaltningen og berarte dagtilbud indhentet erfaringer med den vedtagne model for
arbejdet med byggesager. Erfaringerne har vist, at der er behov for, at dagtilbudschefen falger
byggeprocessen naermere. Derfor anbefales det, at dagtilbudschefen indskrives som medlem af
projektgruppen pa anlaegs niveau. Endvidere andres "barnechef" til "dagtilbudschef" i oversigten over
medlemmerne af referencegruppen og medlemmerne af styregruppen. Dette er en konsekvens af, at titlen
bgrnechef er aendret til dagtilbudschef pr. 1. februar 2021.

Vedhaeftet som bilag er det reviderede oplaeg til procesdesign og organisering af byggesager indenfor
dagtilbudsomradet.

Okonomi

Der er ingen gkonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

POF Program dagtilbud juni 2021



Punkt 65: Forslag fra Enhedslisten om bedre indeklima i Randers
Kommunes daginstitutioner

28.00.00-G01-42-20
Resume

Frida Valbjorn Christensen, Enhedslisten, har i en mail fra den 3. februar 2020 ensket en sag pa dagsordenen
omkring bedre indeklima i Randers Kommunes daginstitutioner. Sagen genfremsaettes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byradet via gkonomiudvalget og bgrne- og familieudvalget, at byradet behandler
Enhedslistens indstilling om,

1. at forvaltningen bedes undersgge, hvad det vil have af gkonomiske konsekvenser at installere den
ventilation, der er lovpligtig i nyopferte daginstitutioner, i alle kommunens daginstitutioner,

2. at der snarest muligt installeres ventilation i alle kommunens daginstitutioner, sa ventilationen lever op til
lovkravene i nyopfgrte daginstitutioner som beskrevet i forvaltningens svar,

3. at der safremt der ikke kan findes flertal for igangsaetning/udferelse af ventilationsopgaven i 2020 i stedet
treeffes beslutning om at forslaget om ventilationsopgaven bliver et bundet element i kommende
budgetforhandlinger.

4. eller, at Enhedslistens indstilling genoptages efter den kommende bygningsgennemgang har fundet sted.

Berne- og familieudvalget , 3. marts 2020, pkt. 30:

1. Indstilles forkastet

2. Indstilles forkastet

3. Indstilles forkastet

4. Indstilles godkendt

Udvalget anmoder om at bygningsgennemgangen tilfgjes en gennemgang af indeklimaet

@konomiudvalget, 16. marts 2020, pkt. 79:
Madet blev aflyst.
Sagen behandles den 20. april 2020.

@konomiudvalget, 20. april 2020, pkt. 107:
1.

"at” indstilles forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer mod. For stemte Beboerlisten.
2.

"at” indstilles forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer mod. For stemte Beboerlisten.
3.

"at” indstilles forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer mod. For stemte Beboerlisten.



"at” indstilles godkendt.

Et aendringsforslag fra Beboerlisten om at en artikel fra Folkeskolen d 17.3.2011 vedhaeftes sagen til byradets
behandling blev godkendt.

Beslutning fra Byradet, 27. april 2020, pkt. 116:

Godkendt gkonomiudvalgets indstilling om, at forslagene genoptages efter den kommende
bygningsgennemgang har fundet sted.

Stine Eiby deltog som stedfortreeder for Henning Jensen Nyhuus.
Beslutning

Udsat, da den faerdige bygningsgennemgang endnu ikke foreligger.
Afbud fra Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling

Sagen genfremsaettes.

Frida Valbjgrn Christensen, Enhedslisten, har i mail fra den 3. februar 2020 gnsket en sag i barne- og
familieudvalget, gkonomiudvalget og byradet omkring bedre indeklima i Randers Kommunes daginstitutioner.
Frida Valbjern Christensens henvendelse fremgar af vedhaeftede bilag.

Forvaltningen har den 23. januar 2020 sendt et svar til Frida Valbjgrn Christensen, der i mail fra den 11.
december 2019 har sendt spargsmal omkring ventilation og udluftning i daginstitutioner. Forvaltningens svar
fra den 23. januar 2020 er vedhaeftet som bilag. | bilaget fremgar det, at der er i alt 15 daginstitutioner, der
mangler en kombineret ventilation, og at 8 daginstitutioner har den kombinerede ventilation i dele af
daginstitutionen.

Der er for nuvaerende ikke en opdateret bygningsgennemgang af daginstitutionerne i Randers Kommune, der
beskriver, hvor store udgifterne til, at alle daginstitutioner far installeret den kombinerede ventilation, vil veere.
Det forventes at bygningsgennemgangen pa dagtilbudsomradet vil vaere gennemfgrt med udgangen af 2020.
Bygningsgennemgangen vil blandt andet ogsa bidrage med opdaterede oplysninger om arealer og
funktionssammenhaenge, den indvendige stand samt ombygnings- og tilbygningsmuligheder.

Artikel fra Folkeskolen den 17. marts 2011:
https://www.folkeskolen.dk/67015/randers-fire-skoler-har-faaet-paabud-om-daarlig-luftkvalitet

Okonomi

Det er pa nuveerende tidspunkt uafklaret, hvad det vil koste at installere den kombinerede ventilation i alle
kommunens daginstitutioner.

Bilag
VS Enhedslisten kreever bedre indeklima i daginsitutionerne

Notat svar til Frida Valbjern Christensen 23012020 vedr udluftning i daginstitutionerne


https://www.folkeskolen.dk/67015/randers-fire-skoler-har-faaet-paabud-om-daarlig-luftkvalitet

Punkt 66: Fremtidig organisering af Naturbussen

28.00.00-A00-70-18
Resume

Barne- og familieudvalget besluttede fra 1. januar 2019 at oprette en busordning for Barnehuset
Jennumparken og Fussingo Naturbarnehave kaldet Naturbussen. Naturbussen harer organisatorisk under
Dagtilbud Nordvest, og er tilknyttet Fussingo Naturbarnehave. | perioden fra januar 2019 til maj 2021 har det
veeret vanskeligt at tiltreekke tilstraekkeligt med born til Naturbussen og Fussinge Naturbornehave til, at
udgifterne til ordningen kan deekkes af budgettet, der gives til Dagtilbud Nordvest. Forvaltningen forslar, at
budgettet til Naturbussen fra den 1. marts 2022 placeres centralt under dagtilbudsomradets samlede okonomi.
Endvidere forslas det, at opsamlingsstedet for Naturbussen aendres fra Barnehuset Jennumparken til
Bornehuset Horhaven pr. 1. marts 2022.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til barne- og familieudvalget,

1. at budgettet til Naturbussen fra 1. marts 2022 placeres centralt under dagtilbudsomradets samlede
gkonomi, og

2. at Naturbussens organisatoriske placering fortsat er i Dagtilbud Nordvest, men at opsamlingsstedet for
Naturbussen i Randers by aendres fra Bgrnehuset Jennumparken (Dagtilbud Midt) til Bernehuset
Horhaven (Dagtilbud Nordvest) fra den 1. marts 2022.

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
Afbud fra Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling

Berne- og familieudvalget besluttede pa madet den 2. oktober 2018 (sag nummer 105) at oprette en
busordning for Bernehuset Jennumparken og Fussingg Naturbgrnehave kaldet Naturbussen. Naturbussen
hgrer organisatorisk under Dagtilbud Nordvest, og er tilknyttet Fussingg Naturbgrnehave.

Ordningen med Naturbussen tradte i kraft den 1. januar 2019, og har en kapacitet pa op til 24 bgrnehavebgrn.
Derudover er der en kapacitet i Fussinge Naturbgrnehave pa 46 barnehavepladser. Bgrnene i Naturbussen er
indskrevet i Fussinga Naturbgrnehave i Dagtilbud Nordvest, selv om de afleveres og afhentes i Fussinga
Naturbgrnehaves lokaler i Barnehuset Jennumparken. | perioden fra januar 2019 til maj 2021 har det veeret
vanskeligt at tiltraekke tilstraekkeligt med bgrn til Naturbussen og Fussingg Naturbgrnehave til, at Dagtilbud
Nordvest kan daekke udgifterne via budgettet. Det betyder, at Dagtilbud Nordvest genererer et gkonomisk
underskud. Dagtilbud Nordvest beskriver, at der i 2020 var udgifter pa 235.000 kr. til afleanning af ekstra
personale morgen og eftermiddag i Naturbussen. Dertil kommer en udgift pa 282.000 kr. til kersel med bussen.
Der har derfor veeret et gnske fra bestyrelse og ledelsen i Dagtilbud Nordvest om at se neermere pa
organiseringen af Naturbussen, herunder at afsgge mulighederne for at justere eller aendre den nuvaerende
organisering.

Naturbussens formal
Formalet med Naturbussen er fglgende:
» At give flere barn mulighed for at veere i naturen
» At afhjaelpe manglen pa institutionspladser i Dagtilbud Midt
« At give mulighed for at benytte de ledige bgrnehavepladser, der er i Dagtilbud Nordvest
+ At tage hgjde for problematikker i nordbyen af Randers i forbindelse med Regeringens ghettolovgivning.

| hele perioden fra 1. januar 2019 og frem har der veeret ledig kapacitet i Naturbussen. Sggningen til
Naturbussen har vist, at barnene kommer fra et bredt omrade af Randers Kommune, herunder fra flere
forskellige omrader i Randers by og oplandet, og ikke kun, som oprindelig forventet, fra Randers Nordby. Barn
fra de udsatte boligomrader udger typisk 15-20% af de indskrevne bgrn i Naturbussen. Flere barn, primaert fra
andre dele af Randers by, benytter sig af mulighederne for at vaere i naturen via Naturbussens tilbud. Dette



betyder, at Naturbussen i en vis grad har afhjulpet udfordringerne med manglen pa institutionspladser i dele af
Dagtilbud Midt, ved at anvende ledige pladser i Dagtilbud Nordvest.

Forslag til finansiering af Naturbussen via det samlede dagtilbudsomrade

Forventningen har veeret, at der vil veere en hgjere udgift til at drive Naturbussen, end den udgift der er til en
almindelig stue i en barnehave. Det skyldes, at der er ekstra udgifter til bustransport, og behov for ekstra
personaleressourcer til fx koordinering af foraeldresamarbejdet i en indkgringsperiode. Med den begreensede
sagning til ordningen med Naturbussen har ressourcetraekket veeret uforholdsmaessigt hgjt. Budgettildelingen
inden for 0-5 ars omradet tager afsaet i en takstreguleret tildeling i forhold til antallet af indskrevne barn, men
samtidig skal der veere tilstreekkeligt personale til bade opsamling og transport til og fra midtbyen samt en
forsvarlig deekning af abningstiden. Lensumsdelen viser en udgift pa cirka 235.000 kr. i 2020 for Dagtilbud
Nordvest. Dertil kommer en lgbende arlig udgift pa 282.000 kr. til den daglige bustransport, der betales via
forvaltningens centrale konto.

@konomien har primaert veeret lgftet i dagtilbud Nordvest, pa trods af at tilbuddet i stort omfang er koblet op
omkring udfordringer og maltal i Dagtilbud Midt, ligesom erfaringerne har vist, at tilbuddet benyttes af familier
fra et bredere geografisk omrade. Derfor anbefales det, at det er det samlede dagtilbudsomrade i Randers
Kommune der i tilfaelde af merudgifter ved Naturbussens drift pa grund af lavt bgrnetal fremadrettet via en
kollektiv medfinansiering baerer skonomien for Naturbussen. Det anbefales derfor, at budgettet til Naturbussen
fra 1. marts 2022 placeres centralt under dagtilbudsomradets samlede gkonomi. Naturbussen lgfter en opgave
omkring daginstitutionspladser til bagrn uanset geografisk bopael og dagtilbudstilknytning, hvorfor det findes
rimeligt med en mulig kollektiv medfinansiering.

Forslag til 2endret opsamlingssted for Naturbussen

Da s@gningen til tilbuddet reelt daekker et starre geografisk omrade end fagrst antaget og det ikke i vaesentlig
omfang har pavirket malsaetningen omkring ghettoplanens krav, vurderes det ikke afggrende, at
opsamlingsstedet fastholdes til Barnehuset Jennumparken og Dagtilbud Midt. Det vil kvalificere bade
koordineringen og den ledelsesmaessige understgttelse, at Naturbussen fuldt ud organiseres under ledelse og
bestyrelse i Dagtilbud Nordvest. Ledelsen i Dagtilbud Nordvest papeger, at et opsamlingssted i Barnehuset
Hgrhaven vil veere at foretrackke, ligesom den geografiske placering af opsamlingssted ikke pavirkes
vaesentligt, da Barnehuset Hgrhaven er beliggende relativt teet pa Barnehuset Jennumparken. Der er en
afstand pa 2,1 km mellem de to bgrnehuse. Ud fra denne betragtning vil Naturbussen derfor ogsa fremadrettet
veere et reelt alternativ og bidrage til at lgfte pladsudfordringer i og omkring dagtilbud Midt. Ligesom tilbuddet
fortsat vil kunne anvendes, nar ghettolovgivningens krav om maksimalt 30% ny optag fra udsatte boligomrader
traeder fuldt i kraft pr. 1. januar 2025, nar Bgrne- og Undervisningsministeriets dispensation til Randers
Kommune udlgber.

Bernene far desuden ikke kun tilknytning til Barnehuset Herhaven som et opsamlingssted morgen og
eftermiddag. | stedet far bgrn og foreeldre et fysisk tilhgrsforhold til personale, de gvrige bgrn i Herhaven og
dagtilbud Nordvest. Foraeldreindflydelsen vil ligeledes veere tydeligt forankret i bade det aktuelle foreeldrerad
omfattende Naturbussen og Naturbgrnehaven Fussingg og ind i dagtilbudsbestyrelsen for Nordvest.

Med hensyn til de skonomiske udfordringer, sa forventes en bedre gkonomi ved at det er personalet fra
Dagtilbud Nordvest, der hele dagen tilknyttes Naturbussen. Derved vil man kunne opna starre kontinuitet og
sammenhaengskraft i forhold til bl.a. at daekke hinanden ind i en paedagogisk kontekst og ogsa i forbindelse
med aflevering og afhentning i Barnehuset Harhaven.

| vedhaeftede bilag beskrives forhold omkring Naturbussens nuveerende organisering, drift og skonomi samt
forslag omkring aendring vedrgrende gkonomisk drift samt opsamlingssted naermere.

Okonomi

Med den begreensede s@gning til ordningen med Naturbussen har ressourcetraekket vaeret uforholdsmeessigt
hgjt. Budgettildelingen inden for 0-5 ars omradet tager afsaet i en takstreguleret tildeling i forhold til antallet af
indskrevne bgrn, men samtidig skal der veere tilstraekkeligt personale til bade opsamling og transport til og fra
midtbyen samt en forsvarlig deekning af abningstiden. Leansumsdelen viser en udgift pa 235.000 kr. i 2020 for
Dagtilbud Nordvest. Dertil kommer en Igbende arlig udgift til den daglige bustransport, der betales via
forvaltningens centrale konto. | 2020 var udgiften til bustransport pa i alt 282.000 kr., heraf var de 21.000 kr.
udgifter til coronarenggring.

Det anbefales, at gkonomien omkring Naturbussen fra den 1. marts 2022 placeres centralt under
dagtilbudsomradets samlede gkonomi.



Bilag

Notat forslag til @ndring af Naturbussens organisatoriske placering juni 2021 til BFU



Punkt 67: Kvartalsvis afrapportering - Myndighedscenteret

27.24.00-G01-1-15
Resume

Borne- og familieudvalget besluttede pa sit made 17. december 2019, at udvalget fortsat ensker at modtage en
kvartalsvis afrapportering vedrarende Myndighedscentret under Familieomradet.

Dette er den 2. afrapportering for 2021, og der forventes yderligere en afrapportering i september og en
afrapportering i december.

Afrapporteringen ses i bilaget

Indstilling

Forvaltningen indstiller til barne- og familieudvalget

1. at den kvartalsvise afrapportering tages til efterretning
Beslutning

1. Taget til efterretning.

Udvalget gnsker i forbindelse med naeste afrapportering en oversigt over personaleomsaetningen pa
myndighedsomradet.

Afbud fra Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling
Afrapporteringen indeholder fire parametre i overensstemmelse med tidligere afrapporteringer fra 2018, 2019
og 2020:

* Overholdelse af tidsfrister pa bgrnefaglige undersggelser og handleplaner.
* Antal sager pr. radgiver

» Sygefraveer

» Kort status pa den gkonomiske situation

Afrapporteringen ses i bilaget
Okonomi

Der er ingen gkonomiske konsekvenser ved beslutningen
Bilag

Afrapportering juni 2021 Myndighedscentret



Punkt 68: Henvendelse fra Anne Hjortshej, Socialdemokratiet, vedrerende
pladsproblemer i Dagtilbud Sydest

28.00.00-G01-56-21
Resume

Anne Hjortshgj, Socialdemokratiet, har onsket en orientering om pladsproblemer i Dagtilbud Sydost, seerligt i
Assentoft omradet, samt en beskrivelse af hvilke muligheder Randers Kommune har for at lose problemerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til barne- og familieudvalget

1. at forslaget behandles.

Beslutning

1. Sagen dreftet.
Afbud fra Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling

Anne Hjortshgj, Socialdemokratiet, har bedt om, at barne- og familieudvalget far en orientering om
pladsproblemer i Dagtilbud Sydgst, saerligt i Assentoft omradet, samt en beskrivelse af hvilke muligheder
Randers Kommune har for at Igse problemerne.

| vedhaeftede notat er en beskrivelse af den aktuelle ventelistesituation pr. 1. juni 2021 pa dagtilbudsomradet i
Dagtilbud Sydgst, herunder ogsa i Assentoft omradet. Desuden er der i notatet en beskrivelse af, hvordan der
arbejdes med at leve op til efterspgrgslen efter pladser i Dagtilbud Sydast.

Okonomi

Der er ingen gkonomiske konsekvenser ved beslutningen.
Bilag

Notat svar pa henvendelse fra Anne Hjortshgj, Socialdemokratiet, vedrarende pladsproblemer i Dagtilb



Punkt 69: Gensidig orientering

00.22.04-A00-6-17
Beslutning

Udvalget er siden sidste udvalgsmade orienteret om fglgende:

- AULA tages i brug i dagplejen

- Kviktest pa skolerne er med succes overgaet til digital lasning
- Ny leder af dagplejen

- Made i dagtilbudsradet

Dagtilbudschefen orienterede om at Randers Kommune deltager i et partnerskab om tilsyn i KL-regi, i
forbindelse med at der forventes nye lovgivningskrav til tilsyn i sammenhaeng med indfgrelsen af
minimumsnormeringer.

Afbud fra Niels Erik Christensen.



Punkt 70: Kommende sager til berne- og familieudvalget

00.22.04-A00-6-17
Beslutning

1. Taget til efterretning.
Afbud fra Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling

Nedenstaende er en oversigt over de sager, der forventes at vaere pa bagrne- og familieudvalgets dagsorden
den kommende tid:
» Anleegsregnskab for tilbygning til Barnehuset Spentrup
* Resultaterne af bygnings- og indeklimagennemgangen pa dagtilbudsomradet
o @konomisk udmgntning af 5 mio. kr. pa baggrund af resultaterne af bygnings- og
indeklimagennemgangen pa dagtilbudsomradet
Dialogmgde med de samlede dagtilbudsbestyrelser
Budgetopfelgning
Sociogkonomisk tildelingsmodel pa dagtilbudsomradet - Index 100
Afrapportering pa tilsyn i dagtilbud
Orientering om dagtilbuddenes lokale arbejde med den styrkede paedagogiske laereplan

e o o o o
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