

REFERAT §17, stk. 4 udvalg - Havndal d. 24-02-2021

Mødedato Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 17:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for Havndal Sundhedshus.....	3
Communitybaseret forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet og Steno Diabetes Cent	5
Inddragelse af borgerne i Havndal og kommunikationsindsats.....	6
Ansøgninger til fonde og puljer ifm. forskningsprojekt og ombygning.....	7

Punkt 1: Tidsplan for Havndal Sundhedshus

00.22.00-P35-2-21

Resume

I sagen præsenteres den foreløbige tidsplan for ombygningen af Havndal Sundhedshus. Endvidere orienteres om økonomien for ombygning og om sundhedshusets fremtidige indretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4 udvalget

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomsservice udarbejdet en foreløbig tidsplan for ombygningen af Havndal Sundhedshus.

Senest 1. april 2021: Lokaler i det fremtidige sundhedshus er klar til renovering

April 2021: Nedbrydning og demontering i Sundhedshusets lokaler

Maj-juni 2021: Projektering

Sommer 2021: Udbud af renoveringsopgaven

September/oktober 2021: Opbygning og renovering af Sundhedshuset påbegyndes

1. kvartal 2022: Åbning af Havndal Sundhedshus

Fra forvaltningens side er det prioriteret at komme i gang med ombygningen af lokalerne hurtigst muligt. Det betyder, at renoveringen af Havndal Sundhedshus opdeles i to faser, hhv. nedbrydningsfasen og opbygningsfasen. Som det ses ovenfor vil nedbrydningsfasen foregå i foråret 2021, mens opbygningsfasen er planlagt til efteråret 2021.

Byrådet har reserveret anlægsmidler på i alt 2 mio. kr. til dækning af udgifter og etablering af Havndal Sundhedshus. Herudover har Byrådet reserveret provenuet på ca. 1,74 mio. kr. fra den selvejende institution Lette Kollektiver i Assens og Havndal til Havndal Sundhedshus. Byrådet frigav d. 7. december 2020 anlægsbevillingen på 3.740.000 kr.

Ombygning svarende til de plantegninger, der blev præsenteret på udvalgsmødet d. 10. august 2020 og som var vedlagt udbudsmaterialet blev skønnet til ca. 8 mio. kr. Dette tegningsmateriale er efterfølgende rettet til så renovering og ombygning forventes at kunne afholdes inden for anlægsbevillingen på 3,74 mio. kr. Tilretningen af tegningsmaterialet indebærer hovedsageligt, at første sal ikke bygges fuldstændig op med alle faciliteter, men at lokalerne klargøres. Havndal Sundhedshus forventes at blive renoveret og indrettet på følgende måde:

Stueetagen: Stueetagen renoveres og indrettes til de kommunale sundhedstilbud med lokaler til eksempelvis træningsaktiviteter, foredrag, børnegrupper, babycafé, et mødelokale til eksempelvis mindre holdtilbud som rygestoptilbud og et kliniklokale.

Første sal: Første sal klargøres til eventuelle private sundhedsaktører, som i fremtiden kunne ønske at leje lokaler i sundhedshuset. Første sal renoveres og indrettes altså ikke fuldstændig til kliniklokaler med alle faciliteter, men klargøres så de kan renoveres og indrettes den dag eventuelle lejere viser interesse for lokalerne. Første sal huser i øjeblikket caféen Madam Blå. Dette lokale samt det tilhørende køkken beholdes så det blandt andet kan anvendes til lidt større arrangementer, madlavningskurser mv.

Tagetagen: De tidligere lejligheder på tagetagen indrettes til lokaler som frivillige foreninger kan låne.

Der er afsat 500.000 kr. årligt til drift af Havndal Sundhedshus. Sundhedsafdelingen er i dialog med Omsorgsområdet om samarbejde om rengøring, pedel mv.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Bilag punkt 1 _Tids- og aktivitetsplan_2021

Punkt 2: Communitybaseret forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus

00.22.00-P35-2-21

Resume

Randers Kommune indgår i et forskningsprojekt centreret om Havndal Sundhedshus i samarbejde med Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus. Til udvalgsrådet fortæller Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus mere om forskningsprojektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4 udvalget

1. at udvalget tager orienteringen om forskningsprojektet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Præsentation fra AU og SDCA vedhæftet. Se sidste side for yderligere oplysninger om projektet i Australien. Kasper Fuhr Christensen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

Randers Kommune indgår i et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus. Forskningsprojektet Havndals Kooperativ: sunde og glade børneliv - en systematisk og samskabende lokalsamfundsindsats bygger på samskabelse og engagement lokalt som nøgleelementer til at opnå en bæredygtig indsats.

Formålet med forskningsprojektet i Havndal er at

- skabe de bedste rammer for glade og sunde børn i lokalområdet
- involvere så mange lokale aktører i lokalsamfundet som muligt
- benytte en systematisk tilgang til at afdække de lokale udfordringer og potentialer i forhold til at opnå sunde og glade børn
- skabe en fælles lokal forståelse for mulige løsninger
- skabe bæredygtige løsninger og indsatser, som initieres og forankres lokalt

Målgruppen for indsatsen er alle børn i Havndal og omegn. Den sekundære målgruppe er alle aktører, der direkte eller indirekte kan påvirke børns sundhed og trivsel i Havndal.

Til mødet fortæller Knud Ryom fra Aarhus Universitet og Helene Kirkegaard og Jane Nautrup Østergaard fra Steno Diabetes Center Aarhus mere om projektet.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Bilag punkt 2_Havndals kooperativ_kort beskrivelse

Præsentation 17-4 udvalget Havndal

Punkt 3: Inddragelse af borgerne i Havndal og kommunikationsindsats

00.22.00-P35-2-21

Resume

Det ønskes, at Havndal Sundhedshus bliver et naturligt samlingspunkt for borgerne i Havndal. For at lykkes med det, planlægges der fra forvaltningens side en borgerinddragende proces. I sagen præsenteres forvaltningens tanker om borgerinddragelse og om kommunikation til borgerne i Havndal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4 udvalget

1. at udvalget drøfter yderligere muligheder for inddragelse af borgerne i Havndal

Beslutning

Drøftet.

Udvalget bakker op om den borgerinvolverende tankegang og de foreløbigt planlagte arrangementer og aktiviteter.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Havndal Sundhedshus skal være et naturligt samlingspunkt for borgerne i Havndal, hvor vi sammen arbejder for at gøre livet sundere og sjovere. Sundhedshuset skal understøtte det levede liv i Havndal og vil være rammen om både kommunale sundhedsaktiviteter og frivillige aktiviteter.

For at gøre Havndal Sundhedshus til et naturligt samlingspunkt for byens borgere planlægges en proces, hvor borgerne inddrages i planlægningen af de fremtidige kommunale tilbud, så tilbuddene afspejler lokalsamfundets behov og ønsker. Forskningsprojektet i samarbejde med Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus understøtter den ønskede borgerinvolvering og samskabelsesproces. I samarbejde med Kommunikation planlægges en kommunikationsindsats, der skal understøtte samskabelsen og borgerinddragelsen. Kommunikationsindsatsen består blandt andet af en informationsside på randers.dk og opslag på Havndals aktive facebookside. Kommunikationsplanen kan ses i bilag 1.

Der planlægges i øjeblikket følgende måder at involvere borgerne i Havndal:

- Åbent hus arrangement i sundhedshusets lokaler i forbindelse med, at nedbrydningen begynder i april. Her er der mulighed for, at beboerne i Havndal kan komme og se Deres fremtidige sundhedshus, høre om planerne og komme med første input til, hvilke tilbud de ønsker i Havndal Sundhedshus.
- Deltagelse med en Sundhedskaravane til Havndal Byfest. Medarbejdere fra Randers Sundhedscenter kan tale med borgerne om sundhed, eksempelvis om mental sundhed, mundhygiejne, søvn, ryg, kost og motion og borgerne kan f.eks. få målt blodtryk, fedtprocent eller BMI. Her vil borgerne ligeledes have mulighed for at byde ind med forslag og ønsker til tilbud i Havndal Sundhedshus. Hvis der kan findes økonomi til det, er det tanken, at sundhedskaravanen skal komme til Havndal en gang månedligt frem mod åbningen af sundhedshuset.

Økonomi

Personaleressourcer til deltagelse i sundhedskaravane, aktiviteter i Havndal samt planlægning og etablering af indsatser i Havndal.

Bilag

Bilag punkt 3_Kommunikationsplan for Havndal Sundhedshus

Punkt 4: Ansøgninger til fonde og puljer ifm. forskningsprojekt og ombygning

00.22.00-P35-2-21

Resume

Sagen præsenterer forvaltningens tanker om, hvordan eksterne puljer og fonde kan bidrage til økonomien omkring Havndal Sundhedshus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4 udvalget

1. at udvalget drøfter muligheder for ekstern finansiering i forbindelse med Havndal Sundhedshus

Beslutning

Drøftet.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen påtænker at søge eksterne midler til finansiering af forskningsprojektet 'Havndals Kooperativ' og til finansiering ifm. renoveringen af Havndal Sundhedshus.

For at Randers Kommune kan deltage som en aktiv medspiller i forskningsprojektet i Havndal påtænkes det at søge midler hertil. Der vil i første omgang blive søgt midler til at dække medarbejderressourcer i Randers Kommune. På et senere tidspunkt påtænkes det også, at der skal søges midler til de initiativer og indsatser forskningsprojektet resulterer i. Det påtænkes at søge midler ved TRYG fonden eller Helsefonden.

Det er målet, at Havndal Sundhedshus bliver et naturligt samlingspunkt for borgerne i Havndal. Den nuværende anlægsbevilling giver mulighed for at istandsætte stueetagen og tagetagen, mens første sal klargøres til fremtidig renovering. Det forventes ikke, at der i anlægsbevillingen vil være rum til eksempelvis kunst og anden udsmykning af lokalerne. For at gøre Havndal Sundhedshus præsentabel og til et interessant og naturligt samlingspunkt for borgerne, ønskes det at sundhedshuset indrettes med kunst, eksempelvis med billeder fra nærområdet. Derfor søges der økonomiske midler til at muliggøre dette.

Økonomi

Ingen.